

GANTT CHART TUGAS AKHIR - MONITORING GETARAN DAN SUHU MOTOR INDUKSI

No	Kegiatan	PIC	Output	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12	M13	M14
1	Studi literatur dan identifikasi kebutuhan sistem	Semua	Spesifikasi sistem & referensi	✓	✓												
2	Perumusan masalah, tujuan, dan batasan sistem	Semua	Rumusan masalah & tujuan	✓	✓												
3	Perancangan arsitektur sistem	Semua	Blok diagram sistem		✓	✓											
4	Pemilihan dan pengadaan komponen	Semua	Komponen hardware		✓	✓											
5	Perancangan dan pemasangan sensor	Anggota 1	Sensor terpasang			✓	✓										
6	Kalibrasi dan pengujian sensor	Anggota 1	Data kalibrasi sensor				✓	✓									
7	Signal processing getaran	Anggota 1	Data getaran terolah				✓		✓								
8	Perancangan komunikasi IoT	Anggota 2	Komunikasi ESP32–server					✓	✓								
9	Perancangan database dan dashboard	Anggota 2	Database & UI monitoring						✓		✓						
10	Implementasi pengiriman data real-time	Anggota 2	Data real-time								✓	✓					
11	Pengolahan FFT dan ekstraksi fitur	Anggota 3	Spektrum & fitur FFT							✓		✓					
12	Perancangan klasifikasi kondisi motor	Anggota 3	Algoritma klasifikasi									✓	✓				
13	Pengujian sistem secara keseluruhan	Semua	Hasil pengujian sistem										✓	✓			
14	Pengujian skenario IoT dan time-delay	Anggota 2	Data delay & reliability											✓	✓		
15	Analisis hasil dan evaluasi kinerja	Semua	Analisis performa												✓	✓	
16	Penyusunan laporan dan dokumentasi	Semua	Draft/final laporan											✓			✓
17	Revisi dan persiapan presentasi/sidang	Semua	Materi presentasi & finalisasi													✓	✓

Keterangan:

Periode pelaksanaan